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K32 Rumohr

Sommerferien

Bauzeit

Frau Wohlert ( 0151 - 14087740 ) LBV-SH

Herr Hänsch ( 0151 - 17137191 ) LBV-SH

Herr Langmaack (0179 - 4965523 ) BM Rumohr

Nebenarbeiten Depenbrock

Ausbau FSS 

Schottertragschicht einbau 0/45  75 to/h

Umbau Straßenteiler Steinsetzarbeiten

Rinnensanierung

Arbeiten Dritter

Einbau Schleifen SIEMENS Sub

Asphaltierungsarbeiten

Abschnitt I Streitberg i.A. Rumohr WEST TS

Abschnitt I Gehweg, Bushaltestellen, Rumohr WEST Decke

Abschnitt I Streitberg Decke

Abschnitt I Puffertag Asphalt

Abschnitt II Rumohr OST 

Abschnitt III Asphalttragschicht AC 32 d=20cm

Abschnitt III Landstraße Rumohr -> Streitberg

Falko Steinberg (Herr Kraus 0160 - 978 244 65)

Einrichten Vollsperrung / Umleitung Abschnitt I

Einrichten Vollsperrung / Umleitung Abschnitt II

Einrichten Vollsperrung / Umleitung Abschnitt II

Einrichten Vollsperrung / Umleitung Abschnitt III

Aufbau Geschwindigkeitsreduzierung für Arbeiten nach VS

Abbau aller Verkehrsbeschränkung

Rumpel

Bankett Abschnitt I+II freimachen und fräsen

Einbau Schotter mit Grader

Asphaltbeschicker Abschnitt II

Bankett Abschnitt I+II wieder herstellen

Leitpfosten wieder setzen 

Grabenräumung

Fräsdienst ABS ( Herr Stegemann 04191 / 93030 )

Abschnitt I Fräsen mit >=2,00m Fräse

Abschnitt I Fräsen mit 1,20m Fräse

Fräsen / Reinigen + Anschlüsse 0,50 m-Fräse

Abschnitt II Fräsen mit >=2,00m Fräse 

Fräsen / Reinigen + Anschlüsse 0,50 m-Fräse

Abschnitt III Fräsen mit >=2,00m Fräse 

Fräsen / Reinigen + Anschlüsse 0,50 m-Fräse

Abfegen überschüssigen Splitt

Anspritzarbeiten Vialith ( Herr Lohmann 0171 - 7875 340)

Anspritzen Fräsfläche Abschnitt I C40 200g

Anspritzen Fräsfläche Abschnitt I C60 250g

Anspritzen Tragschicht Abschnitt I C60 250g

Anspritzen Fräsfläche Abschnitt II C40 200g

Anspritzen Fräsfläche Abschnitt II C60 250g

Anspritzen Tragschicht Abschnitt II C60 250g

Anspritzen Fräsfläche Abschnitt III C40 200g

Anspritzen Fräsfläche Abschnitt III C60 250g

Anspritzen Tragschicht Abschnitt III C60 250g

Randabdichtung Abschnitt I+II

Fugi-Tec ( Frau Fischer 0176 - 99597320)

Anschlussfugen schneiden und vergießen

Risssanierung Radweg

Schacht und Trumme ( Herr Rudorff 0170 - 3638116 )

Abdeckungen ausbauen Abschnitt I

Einläufe ausbauen Abschnitt I

Abdeckungen ausbauen Abschnitt II

Einbau seitlich gelagerter Abdeckung und Einläufe Abs I

Einläufe ausbauen Abschnitt II

Einbau seitlich gelagerter Abdeckung und Einläufe

Asphaltlabor ( Herr Heinrich 04554 - 992016 )
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Farbcodes

SUB Dritte Depenbrock Asphalt SUB Asphalt Steinberg Rumpel ABS VIALITH Fugi-Tec Schacht und Trumme Asphaltlabor


